




AMSTERDAM EN VATTENFALL WILLEN 
SAMEN DE TRANSITIE VAN EEN 

AARDGASLOOS AMSTERDAM DOOR 
MIDDEL VAN STADSWARMTE 

VERSNELLEN 

DE AMSTERDAMMERS ONTVANGEN 
NU HUN STADSWARMTE UIT TWEE 

VERSCHILLENDE  NETTEN

DOOR DEZE TE VERBINDEN WORDT 
MEER CAPACITEIT GECREËERD:

AMSTERDAM SOUTH CONNECTION



HET PROJECT ASC

v 4,5 KM WARMTELEIDING 
(AANVOER + RETOUR)
o DN300/450
o DN400/560
o DN500/710

v HDD BORINGEN
o STAAL-IN-STAAL 1100 M 
o GASLEIDING STAAL DN250 1200 M
o STAAL-PUR-PE 275 M 
o STAAL-PUR-PE 240 M 

v 5 GESLOTEN FRONT BORINGEN

v 1 KRUISING ZUIDERAMSTELKANAAL
o BOOGBORING 115 M 

KRUISING ZUIDERAMSTELKANAAL

EERSTE BOOGBORING 
WARMTE WERELDWIJD

GFT

HDD
240 M

HDD SiS & GAS
1100 M

HDD
275 M



OMGEVINGSMANAGEMENT

Ø INTENSIEVE OVERLEGSTRUCTUREN
o GEMEENTE
o BEVOEGD GEZAG
o STAKEHOLDERS
o WINKELIERS EN BEDRIJVEN

Ø ACTIEVE BENADERING BUURTBEWONERS
o BEWONERSBRIEVEN
o INLOOP- EN INFORMATIEAVONDEN
o INLOOPSPREEKUUR

Ø TOEGANKELIJKE PROJECTWEBSITE www.asc-
denys.nl

Ø MEDEWERKING AAN EXCURSIES EN 
EVENEMENTEN

TE GAST IN AMSTERDAM
MIDDEN IN DE HOOFDSTAD 

862 000 INWONERS
24/7 ECONOMIE

180 NATIONALITEITEN
TOERISTEN

TALRIJKE EVENEMENTEN 

http://www.asc-denys.nl/


BLVC-PLANNEN
HET INTEGREREN VAN DE WERKZAAMHEDEN 
IN DE DAGELIJKSE HECTIEK VAN DE STAD

o OPSTELLEN BLVC – PLANNEN

VERGUNNINGENMANAGEMENT

HET AANVRAGEN EN BEHEREN VAN 
PERMANENTE EN TIJDELIJKE  VERGUNNINGEN

o ACTIEF EN INTENSIEF 
VERGUNNINGEN- EN 
STAKEHOLDERSMANAGEMENT

o AANVRAGEN VERGUNNINGEN



If you can dream it, we can do it 

UITVOERINGSPERIODE

MAART 2019 TOT JUNI 2020

DOELSTELLINGEN

VEILIG WERKEN
KWALITEIT LEVEREN

HET MILIEU NIET ONNODIG BELASTEN 
ZORGEN VOOR TEVREDEN STAKEHOLDERS

UITDRAGEN VAN DNA DENYS 
PARTNERSHIP & ONDERNEMERSCHAP



WAT IS EEN

WARMTENETWERK?



IMPRESSIE



OPEN ONTGRAVING

OPEN ONTGRAVINGEN
VOLDOEN AAN DE 
o NEN3650/3651
o CROW400
o CROW355



HDD BORINGEN 
STAAL-IN- STAAL 
DN500/800



UITLEGSTROOK EN 
SAMENSTELLOCATIE HDD

TIJDELIJKE STEIGERCONSTRUCTIE 

UITLEGSTROOK OP 
HET WATER



SAMENSTELLEN SiS-
BORING

GEBRUIK MAKEN VAN BEPERKTE 
RUIMTE DIE BESCHIKBAAR IS

INNOVATIEF, CREATIEF EN 
DOELTREFFEND!



HDD BORINGEN
STAAL-PUR-PE DN400/500





GFT  
GVK DN1100



jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

Gunning Werk
Opstellen BLVC-plannen, verkrijgen WIOR- en overige vergunning
Levertijd SIS
Opstellen boorplan, inclusief goedkeuring Nuon
verkrijgen WBR vergunning A10/Schinkel  (Warmte  en gas)
Start samenstellen HDD A10/Schinkel        (Warmte  en gas)
Intrekken HDD A10/Schinkel                        (Warmte  en gas)
Voorspannen, expansiebochten, voorbereiden tie ins
Vacumeren HDD
Opstellen BLVC-plannen, verkrijgen WIOR- en overige vergunning (kruising GVB!)
Levertijd St-PUR-PE (onderdeel bestek aannemer leidingbouw)
Aanleg bouwweg dwars door Riekerhaven
Kruising GVB-sporen                             (Warmte en gas)
Aanleg tracédeel Riekerhaven
Aanleg tracédeel Overschiestraat (Riekerhaven t/m rotonde Vlaardingenlaan)
Aanleg tracédeel Overschiestraat (WT-20172494)
Aanleg tracédeel Overschiestraat (WT-20180504)
Tie in Rijswijkstraat (VEWA acitviteit)
Verkrijgen WIOR- en overige vergunningen Stadionkade (WT-procedure)
Levertijd St-PUR-PE (onderdeel bestek aannemer leidingbouw)
Werkzaamheden overige nutsbedrijven Stadionkade
Aanleg tracédeel stadswarmte Stadionkade (koppelen op zinker - fase 5 - gereed in wk 23)
Opstellen BLVC-plan, verkrijgen WIOR- en overige vergunning (o.a. kruising tram)
trekken heipalen verlaten riool Door Stadsdeel nader aan te geven
Levertijd St-PUR-PE (onderdeel bestek aannemer leidingbouw)
Start samenstellen HDD onder Amstelveenseweg
Intrekken HDD onder Amstelveenseweg
Opstellen BLVC-plannen, verkrijgen WIOR- en overige vergunningen 
Levertijd St-PUR-PE (onderdeel bestek aannemer leidingbouw)
Prefab zinker
Zinker
Tie in Peter van Anrooystraat (VEWA activiteit)
Proefbedrijf HWC op 1 juli 2020 (met inbedrijfname leiding via tijdelijke omlopen)
Definitieve in bedrijfstelling HWC op 1 september 2020 (omlopen verwijderd)
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Amsterdam South Connection + HDD Gas 2018 2019 2020

Tussen 22 okt 2019 t/m 1 mei 2020 
mag het werkterrein worden ingericht 

op het Olympisch plein 

23  Okt 2019 tot 1 april 2020



BELANGRIJKSTE VEILIGHEIDSONDERWERPEN 
IN HET PROJECT

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK
o BEPERKTE RUIMTE
o VEILIGE UITVOERING (BIJV. GRAAFWERK, SLEUVEN EN HIJSEN)
o COÖRDINATIE T.B.V. GEZAMENLIJKE WERKPLEK

VEILIGHEID VAN DE OMGEVING:
o GEEN INCIDENTEN MET DERDEN/BEWONERS
o AFSCHERMING/AFSLUITING WERKPLEK
o BEREIKBAARHEID (HULPDIENSTEN) WAARBORGEN VOOR OMGEVING

VEILIGHEID OP INTERFACES
o TIJDIGE AFSTEMMING/OVERLEG
o RISICO’S IDENTIFICEREN EN MAATREGELEN VASTSTELLEN



WARMTELEIDINGEN 
DRUK EN TEMPERATUUR

UITZETTEN 
EXPANSIE
ISOLATIE

CORROSIE

Vandaag gehoord over
REKGRENZEN EN BREUKMOMENTEN

maar …………….
WAT IS DE “KRITISCHE GRENS”  VAN ONS KLIMAAT ?

WAT IS DE “VERVORMING” VAN ONS KLIMAAT ?
HOE WRIJVING OP TE LOSSEN TUSSEN ECONOMIE EN  KLIMAAT ?



WARMTE UIT DUURZAME ENERGIE




